Easy Travel - Sprint 2

Disponible desde: Sunday, 12 de September de 2021, 12:00 **Límite de entrega**: Sunday, 19 de September de 2021, 12:00



MIEMBROS DEL TABLERO

- DR Diana Rodriguez (dianarodriguez381)
- SM Sonia muñoz (soniamunoz22)
- JS john simbaqueva (johnsimbaqueva1)

Link Trello: https://trello.com/b/qVPbRYAn/proyecto-grupo7

Link GITHUB: https://github.com/jairsim92/easytravel

1. Se entrega carpeta comprimida con todas las interfaces desarrolladas en HTML bajo el nombre **G7-SPRINT2**.

2. Documento Sprint 2

DAILY SCRUM MEETING:

	Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
	Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend + FrontEnd	FrontEnd
	Que hizo ayer?	Revisamos el Sprint 2	Revisaemos el Sprint 2	Trabajo los templates - Documentacion de las reuniones	No se conecto	No se conecto
L 13-se	En que va ot a trabajar hoy?	Investigar sobre HTML y CSS		Planeacion para el desarrollo de Templates durante la semana	No se conecto	No se conecto
	Tuvo algun obstaculo?	No	No	No	No se conecto	No se conecto

		Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
		Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend + FrontEnd	FrontEnd
М	14-sept	Que hizo ayer?	compartio informacion con ideas para Templates para el Frontend	Investigo sobre el menu desplegable en HTML y CSS	Avance en estructura de Templates: Registro y Busqueda	No se conecto	No se conecto
		En que va a trabajar hoy?	Investigacion Backend	Investigacion Backend	Templates de Contacto	No se conecto	No se conecto
		Tuvo algun obstaculo?	No	No	No	No se conecto	No se conecto
		Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
		Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend +	FrontEnd
М	15-sept	Que hizo ayer?	Revisamos en Sprint 2- Interfases	No se conecto- Problemas de Internet	Se adelanto parte del diseño con CSS para incorporar los colores corporativos de nuestro diseño.	FrontEnd No se conecto	No se conecto
		En que va a trabajar hoy?	Mapa de navegacion del sitio para conectar las interfases	No tuvo internet	Se realizo el código en HTML para la estructura de Logueo.	No se conecto	No se conecto
		Tuvo algun obstaculo?	No	No tuvo internet	NO	No se conecto	No se conecto
		Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
		Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend + FrontEnd	FrontEnd
	16-sept	Que hizo ayer?	Reviso con diana el avance en formulario de Registro		Crear el template de registro de huespedes con HTML y CSS.	No se conecto	No se conecto
J		En que va a trabajar hoy?	No hubo sesion	No hubo sesion	Crear el template de registro usando codigo HTML.	No se conecto	No se conecto
		Tuvo algun obstaculo?	No	No	NO	No se conecto	No se conecto
		Tuvo algun	No	No		No se conecto	No se conect


		Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
		Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend + FrontEnd	FrontEnd
V	17-sept	Que hizo ayer?	Entrega mapa de navegacion	Investigo sobre mapa de Navegacion	Se realiza código de estructura en HTML		Se decide no contar con Juan Camilo para entrega de Sprint 2
		En que va a trabajar hoy?	Revisar link para repositorio GTIHUB	Organizar ideas para entrega de mapa de Navegacion	Se revisa versión final del código y entrega código Formulario Registro.	Se decide no contar con James para entrega de Sprint 2	
		Tuvo algun obstaculo?		No	NO		
		Integrante:	Jhon Jairo	Sonia Angelica	Diana Carolina	James Fabian	Juan Camilo
		Role:	BackEnd	BackEnd	FrontEnd	Backend + FrontEnd	FrontEnd
S	18-sept	Que hizo ayer?	Consolidacion de Folder del proyecto para entrega SPRINT2	Consolidacion de Folder del proyecto para entrega SPRINT2	Consolidacion de Folder del proyecto para entrega SPRINT2		Se suspende acceso a Trello para evitar copia de informacion
		En que va				Se suspende acceso a Trello	
S	18-sept	a trabajar hoy?	Consolidacion Documento PDF	Consolidacion Documento PDF	Consolidacion Documento PDF	para evitar copia de informacion	para evitar copia

DAILY METTING:

Comentarios generales acerca de cómo fueron las reuniones Scrum Daily Meeting referentes al trabajo colaborativo.

- Al principio tuvimos algunos inconvenientes para lograr reunirnos, coordinar la mejor hora.
- La disposición de los integrantes Sofia, Jhon y Diana siempre estuvo enfocada en el trabajo colaborativo, la distribucion equitativa de las funciones y laparticipacion para aprender de los avances realizados por cada integrante.
- Diana estuvo enfocada en el código del frontEnd pero Jhon y Sofia quienes están a cargo del Backend hiciern un aporte importante en la investigación

- de conceptos, flujos de navegación, estructuración del contenido y configuración del Workspace de GITHUB.
- Jhon y Sofia trabajaron en conjunto para lograr construir el flujo de Navegación que se adjunta continuación:



SPRINT REVIEW:

Comentarios generales acerca de cómo fueron las reuniones Daily Meeting de Scrum, referentes al trabajo colaborativo.

EL día Sábado 18 de Septiembre de 2021 se llevo a cabo la sesión de Sprint Review, donde se valido la calidad del entregable del Sprint 2 para garantizar cumplimiento de los requerimientos solicitados.

- Para lograr a mantener la comunicación se creo grupo de WhatsAPP, se creo workspace de Trello, GITHUB, Drive en Google y se coordino la mejor hora para poder conectar todos los días a las 5:00PM.
- Durante el Sprint 2 se hizo una explicación del avance para cada uno de los templates cada día, se noto el avance de todos los temas y participantes acorde a la planeación original de Sprint.

- Se valido el avance de las estructuras HTML y avance en la aplicación de los estilos con CSS de forma proactiva, logrando incorporar los colores corporativos en algunos templates.
- Se reviso el código de JavaScript utilizado para las funcionalidades en los templates de filtrado, para lo cual fue necesario ver videos de referencia.
- Hubo una muy buena conexión entre los miembros del equipo con interés para avanzar con los entregables y para hacer entrenamiento cruzado entre componentes de FrontEnd y BackEnd.
- Los integrantes James y Juan Camilo nunca se conectaron a las sesiones daily Scrum, tampoco comunicaron algún contratiempo.
- Entre John, Sofia y Diana se tomo la decisión de no tener en cuenta a James y Juan Camilo para el Sprint 2.
- Se suspendió el acceso de James y Juan Camilo a Trello para evitar copia del trabajo realizado por el equipo, pues los links se habían compartido previamente al grupo de Whatsapp.

SPRINT RETROSPECTIVE:


Describir qué aspectos por mejorar se deben tener en cuenta para el manejo del siguiente SPRINT.

- Como aspectos por mejorar se debe planear los puntos a tratar antes de cada reunión para no hablar de todos los temas si no exponer las ideas y conocimiento de una sola investigación.
- Reportar si se presentan alguna falla de forma con tiempo que se llegue a
 presentar y avisar a los demás compañeros porque no puede atender la necesidad
 a tiempo.
- Cumplir los roles a cabalidad para que las entregas sean oportunas.
- Preguntar con tiempo a los compañeros por algún tema que se presente y no se tenga el conocimiento claro de lo que debe hacer.
- Revisar la plataforma Trello todos los días y dar cumplimiento a los deberes.
- Colaborar a la Scrum Master en la realización del acta para documentar las sesiones.

ADDENDUM:

Anexo de las capturas de pantalla de los Templates.

1. Página Principal



2. Formulario de Registro

Formulario Registro



3. Formulario Login



4. Formulario de búsqueda



5. Formulario de Contacto



6. Formulario de Filtro



7. Formulario Calendario entrada y salida de Huéspedes

14/09/2021	:::	26/09/2021	:::	junio de	2021	=

Anexo de las capturas de pantalla de los Trello.

